

Betreff:
Sanierung der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule

Empfänger: Stadt Braunschweig Der Oberbürgermeister	Datum: 25.05.2016
---	----------------------

Beratungsfolge: Sportausschuss (zur Beantwortung)	13.06.2016	Status Ö
--	------------	-------------

Sachverhalt:

Die Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sollte laut Ratsbeschluss vom 18. September 2012 durch die Nibelungen-Wohnbau vom alten Schulgebäude abgetrennt und saniert werden. Beim Rückbau des Altgebäudes und der folgenden Sanierung der Sporthalle wurden Schadstoffbelastungen gefunden, die im Juli 2015 zur Sperrung der Halle führten. Infolge der Schadstoffbelastungen und weiterer Brandschutzvorgaben sind die Sanierungskosten von einstmals 1,52 Mio. € auf nunmehr 3,92 Mio. € für eine Vollsanierung gestiegen.

Laut Mitteilung 15-01333 der Verwaltung vom 15.12.2015 sollte daher eine Minimalsanierung für einen Sanierungsbetrag in Höhe von 2,12 Mio. € und einer mindestens 5-jährigen Weiterbenutzungsdauer der Halle erfolgen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wann ist mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule zu rechnen?
2. Sind die Arbeiten derzeit im Zeit- und Kostenrahmen?

Anlagen:

keine