

Betreff:

Sanierung der Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule

Organisationseinheit:

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

13.06.2016

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

13.06.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.05.2016 (16-02359) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Sporthalle nicht ab 4. August 2016 (Schulbeginn nach den Sommerferien), sondern erst ab 5. September 2016 für den Schul- und den Vereinssport zur Verfügung stehen.

Zu Frage 2:

Nach Mitteilung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig wird der Kostenrahmen von 2,12 Mio. € eingehalten.

Geiger

Anlage/n:

keine