

*Betreff:***Herrichtung der Fahrbahnoberfläche des Luftschifferweges für den Fuß- und Radverkehr***Organisationseinheit:*Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr*Datum:*

16.11.2020

*Beratungsfolge*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

19.11.2020

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Die mit DS 19-11592-01 angekündigte Sanierung des Luftschifferweges verschiebt sich nach 2022. Der Grund hierfür ist, dass der Luftschifferweg ab dem II. Quartal 2021 bis Frühjahr 2022 als Hauptzufahrt zur Baumaßnahme Nordpark (DS 20-13820) erforderlich ist.

Um gegenseitige Behinderungen zu vermeiden, muss die Sanierung des Luftschifferweges in das Jahr 2022 verschoben werden; eine parallele Abwicklung beider Bauvorhaben ist nicht möglich.

Der Luftschifferweg wird im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht weiterhin turnusmäßig kontrolliert und in einem verkehrssicherem Zustand unterhalten.

Leuer

**Anlage/n:**

keine