

Betreff:

Errichtung eines Fledermausturms am Dowesee

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
68 Fachbereich Umwelt

Datum:

20.01.2022

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

20.01.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtbezirksrat 330 vom 05.01.2022 (DS-Nr. 22-17572) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Auf Nachfrage der Verwaltung teilte der Vorhabenträger mit, dass es zu weiteren Verzögerungen kam, da die ausführende Firma noch einen statischen Nachweis der Verbindungsmittel gefordert hat. Hiermit sei inzwischen ein Ingenieurbüro beauftragt worden, welches allerdings aufgrund der Auslastung und weiterer betrieblicher Gründe noch nicht mit der Bearbeitung starten konnte. Nach dem aktuellen Zeitplan soll die Montage des Fledermausturms nunmehr bis Ende März 2022 erfolgen.

Zu 2.:

Der Fledermausturm entspricht weiterhin den Darstellungen in den genannten Drucksachen.

Zu 3.:

Die Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Durchführung einer Kompensationsmaßnahme für die beeinträchtigten Fledermäuse ist in der Umsetzung des Bebauungsplans „AW107 – Berliner Platz-Nordost“ (Brawo-Park) begründet und hat so lange Bestand, wie der Bebauungsplan gültig ist.

Herlitschke

Anlage/n:

keine