

Betreff:

Vorlage 20-12932, Trasse für die neue Gasleitung im Bereich Thune

Organisationseinheit:

Dezernat III
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:

19.01.2022

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Status

Sachverhalt:

Nach mündlicher Information des Vorhabenträgers, gasunie, Stand 11. Jan. 2022, stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: Die Verlegarbeiten im Bereich Thune sind weitgehend abgeschlossen. Im Verlauf des Jahres 2022 werden im Bereich Thune die Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt.

Schmidbauer

Anlage/n:

keine