

Betreff:

**Baugebiet Wenden-West 1. BA, WE 62, Freigabe der Veltenhöfer Straße für den öffentlichen Verkehr**

Organisationseinheit:

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

28.11.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

28.11.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der CDU/FDP-Gruppe vom 14.11.2023 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Eine schnellstmögliche Freigabe der umfangreich neu gebauten Veltenhöfer Straße hatte und hat im Gesamtprojekt der Erschließung zum Baugebiet „Wenden West 1. BA“ stets eine hohe Priorität.

Im Planungsprozess wurden alle Vorkehrungen getroffen, damit der Asphalteinbau, die Fahrbahnmarkierung und sowie die Freigabe noch im Sommer 2023 hätten stattfinden können – selbstverständlich unter der Voraussetzung idealer Witterungsbedingungen. Durch im Planungsprozess nicht vorhersehbare Probleme in der Ausführung (Schaden an einer bestehenden Gas-Hochdruckleitung sowie ein Schaden an einer neugebauten Entwässerungsanlage) kam es zu Verzögerungen im Gesamtbauablauf. Hierzu hatte die Verwaltung laufend informiert und – wie aus der Anfrage ergeht – die Termine angepasst.

Nach nun erfolgter Behebung dieser Störungen im Bauablauf sind jedoch die Witterungszustände für die o. g. Arbeiten des Asphalteinbaus und der Markierung inzwischen suboptimal.

Die Randbedingungen für eine technisch einwandfreie Bauweise und somit entsprechende Qualität erfordern ein Zeitfenster von mehreren Tagen mit ausbleibendem Niederschlag und Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Die Stadt Braunschweig setzt alles daran, diese Arbeiten so schnell wie möglich abschließen zu können und die anschließende Verkehrsfreigabe der Veltenhöfer Straße so bald wie möglich veranlassen zu können. Aus den genannten Witterungsabhängigkeiten kann derzeit jedoch kein verlässliches Datum für diese Freigabe genannt werden.

Fricke

**Anlage/n:**