

Betreff:

Fertigstellung des Jugendplatzes Domagkweg

Organisationseinheit:

Dezernat III
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:

22.01.2025

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

22.01.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 321 vom 10.01.2025 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Auftragsvergabe ist noch nicht erfolgt. Aufgrund von Widersprüchen diverser Anlieger zu der vorliegenden Baugenehmigung hat sich das Projekt so weit verzögert, dass die ursprünglich vorgesehenen Haushaltsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung hat die Planungen abgeschlossen. Der bereits vorgestellte Planungsentwurf wurde grundsätzlich beibehalten. Der vorherrschende vegetations- und grünbestimmte Charakter soll auch künftig erhalten bleiben.

Eine genaue Aussage zum Fertigstellungs- und Eröffnungstermin kann gegenwärtig nicht getroffen werden. In der Vergangenheit hatte sich der Stadtbezirk für den Standort Domagkweg ausgesprochen, um den überbauten Bolzplatz am Franz-Rosenbruch-Weg zu ersetzen. Bei der Baumaßnahme Jugendplatz Domagkweg handelt es sich nicht um einen Jugendplatz, welcher einer Verpflichtung aus den textlichen Festsetzungen eines B-Plans folgt. Die Verwaltung sucht gegenwärtig nach einer Lösung, den vorgestellten Plan an dem Standort umzusetzen.

Schmidbauer

Anlage/n:

Keine