

*Betreff:***Dringlichkeitsanfrage -Sanierung Hamburger Straße***Organisationseinheit:*Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr*Datum:*

13.03.2026

*Beratungsfolge:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)**Sachverhalt:**

Zur Dringlichkeitsanfrage der CDU-Fraktion vom 12.03.2026 (Allris-Datum 13.03.2026) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Die SE|BS als Auftraggeberin der Maßnahme teilt Folgendes mit: "Aufgrund diverser Unwegsamkeiten konnte die geplante Bauzeit nicht eingehalten werden. Vor Allem zu benennen sind eine Bauzeitunterbrechung im Zuge der Kampfmittelsondierung sowie das zweimalige Bergen des Bohrkopfs aufgrund eines Bohrhindernisses sowie eines Wasserschadens im Bohrkopf. Neben diesen technischen Ereignissen hatten wir dieses Jahr eine überdurchschnittliche Frostperiode, die das Arbeiten im Tiefbau nicht möglich gemacht hatte. Hierdurch gab es ebenfalls eine Bauzeitverzögerung von ca. 8 Wochen."

Zu Frage 2:

Die SE|BS teilt dazu Folgendes mit: "Die nördliche Querung an der Hamburger Straße/Siegfriedstraße ist aufgrund der Sperrung der Linksabbieger (U-Turner) an der Lichtsignalanlage (LSA) Am Galgraben gesperrt. Der U-Turn wird jetzt an der LSA Hamburger Straße/Siegfriedstraße durchgeführt, sodass Fuß- und Radverkehre über diese Furt nicht mehr parallel mit den Linksabbiegern bzw. U-Turnern aus Richtung Norden freigegeben werden können. Mit fortlaufenden Arbeiten wird die vorhandene Verkehrssicherung reduziert und soweit möglich beräumt."

Zu Frage 3:

Die Fahrbahnsanierung der Hamburger Straße zwischen Siegfriedstraße und Am Schwarzen Berge soll nach der Kanalsanierung im Juli/August unter Nutzung der verkehrsarmen Zeit der Sommerferien stattfinden.

Wiegel

Anlage/n:

keine