

Betreff:
Sachstand Sanierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes der Sporthalle Watenbüttel

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
07.04.2026

<i>Beratungsfolge:</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Beantwortung)	15.04.2026	Ö

Sachverhalt:

Am 18.6.2025 wurde die Vorlage „Sporthalle Watenbüttel, Erweiterung des Umkleidegebäudes, Dachsanierung der Sporthalle, Anpassung Fluchtwege - Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss“ - DS 25-25642 im Ausschuss für Planung und Hochbau beschlossen.

Lt. Sachverhaltsschilderung sollte die Erweiterung wie folgt umgesetzt werden:

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt (1. BA: Sanierung der Sporthalle und Nebenanlagen; 2. BA: Erweiterung des Umkleidegebäudes). Ab Herbst 2025 sollen die Sanierungsarbeiten (Anbau der Fluchttreppe sowie Erneuerung des Bestandsdaches der Sporthalle) beginnen und 2026 beendet werden. Der 2. BA (Erweiterung des Umkleidegebäudes) startet ab 2026 und ist zur Fertigstellung für 2027 vorgesehen. Die Maßnahmen des 1. und 2. BA können nicht gleichzeitig erfolgen, da die Zugänglichkeit zur Sporthalle möglichst immer gewährt werden soll.

Dies vorangeschickt wird die Verwaltung gebeten mitzuteilen,

- a) ob der 1. Bauabschnitt abgeschlossen wurde bzw. wann dieser abgeschlossen wird und
- b) wann entsprechend der zweite Bauabschnitt begonnen werden und voraussichtlich in 2027 dieses Bauvorhaben fertiggestellt werden soll.

gez. Jens Kamphenkel

Anlage/n:
keine