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• März 2020 Beginn Bauarbeiten Stadtentwässerung BS
• September 2020 Ende Bauarbeiten Stadtentwässerung BS

• September 2020 Beginn Bauarbeiten Bund
• April 2024 Ende Bauarbeiten Bund

Vorgesehener Bauablauf
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Bauarbeiten SE BS

4 von 22 in Zusammenstellung



Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr      
Geschäftsbereich Wolfenbüttel

A39/B4/A36 Ersatzneubau Bauwerke BS1 und BS2
04.03.2020 Gemeinsame Sitzung Stadtbezirksräte
Heidberg-Melverode und Viewegsgarten-Bebelhof

Verkehrsführungen (1)

Der Führung des Verkehrs während der Bauzeit kommt eine 
besondere Rolle zu:

• Möglichst geringe Einschränkungen auf der A39
• Möglichst geringe Einschränkungen auf der B4/A36
• Weitestgehende Aufrechterhaltung von Verbindungen
• Aufrechterhaltung des Stadtbahnverkehrs
• Berücksichtigung zu erwartender Unfallgefahren
• Betrachtung der Leistungsfähigkeit
• Berücksichtigung der Befindlichkeiten verschiedener

Beteiligter (Anwohner, Kfz- und Stadtbahnverkehr, Interessen
der Stadt und z.B. von Rettungsdiensten)
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Verkehrsführungen (2)

Optionen für BS2:

1. Vollsperrung A36
2. Verkehrsführungen auf Bestandsbauwerken
3. Verkehrsführungen auf Behelfsbrücken

Möglichkeit 1 scheidet aus:

Zu große Verkehrsbedeutung des Autobahnkreuzes

Möglichkeit 2 scheidet aus:

Zusätzliche Belastung und verlängerte Standzeit während der gesamten Bauphase 

sind für die Bestandsbauwerke ein nicht abschätzbares Risiko. 

=> Möglichkeit 3 als verbleibende Verkehrsführungsvariante!
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Verkehrsbeschränkungen (1)

 Rückbau Trennstreifen, Sperrung Hauptfahrspuren A39 (ca. 2 Wochen)

 Beginn Bauarbeiten September 2020
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Verkehrsbeschränkungen (2)

 Dauerhafte Sperrung von 3 Rampen:
 Nordwest-Ohr (WOB – WF)
 Südwest-Ohr (BS-Innenstadt – WOB)
 Südost-Ohr (SZ – BS-Innenstadt)
 Nordost-Ohr (WF – SZ) sowie Tangentialrampen bleiben offen

 Stadtbahnverkehr eingleisig
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Verkehrsbeschränkungen (3)

 Herstellung Erdkörper und Widerlager der Behelfsbrücken
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Verkehrsbeschränkungen (4)

 Montage und Einschieben der Behelfsbrücken vom Süden aus
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Verkehrsbeschränkungen (5)

 Umverlegung der Fahrbahn auf der B 4/A 36 stadteinwärts

mit kurzzeitiger Vollsperrung (ca. 2 Tage)

für Anschlussarbeiten (Osterferien 2021)
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Verkehrsbeschränkungen (6)

 Verlegung der Gleistrasse auf Behelfsbrücke an 4 Werktagen

(Osterferien 2021)

 Arbeiten im 24h-Betrieb

 Richtung Bad Harzburg noch zweispurig
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Verkehrsbeschränkungen (7)

 Anschluss der Gleistrasse an Bestand (Osterferien 2021)

 Richtung Bad Harzburg einspurig
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Verkehrsbeschränkungen (8)

 Umverlegung Fahrspur RiFa Bad Harzburg mit kurzzeitiger 

Vollsperrung (ca. 2 Tage) für Anschlussarbeiten (Osterferien 

2021)
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Verkehrsbeschränkungen (9)

 Verkehrsführung über Behelfsbrücken für die Bauzeit 

der Ersatzneubauten eingerichtet (Osterferien 2021)

15 von 22 in Zusammenstellung



Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr      
Geschäftsbereich Wolfenbüttel

A39/B4/A36 Ersatzneubau Bauwerke BS1 und BS2
04.03.2020 Gemeinsame Sitzung Stadtbezirksräte
Heidberg-Melverode und Viewegsgarten-Bebelhof

• April / Mai 2021 Abriss Bestandsbrücken und Baubeginn
Brückenneubau

• Vollsperrung A39:
• Abriss (2 Wochenenden)
• Auf- und Abbau Traggerüste für Brückenherstellung (nachts, 

jeweils eine Fahrtrichtung)

• Oktober 2023 Fertigstellung Brückenneubauten

Umlegung Verkehr auf Brückenneubauten
Beginn Rückbau Behelfsbrücken

• April 2024 Ende Rückbau Behelfsbrücken und Bauende

Verkehrsbeschränkungen (10)
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Verkehrsbeschränkungen (11)

• Innerhalb der Bauzeit der Brücken BS2 wird auch die Brücke BS1 
abgerissen und neu gebaut.

Termine stehen noch nicht fest.
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Verkehrsbelastungen Ist-Zustand Quelle: WVI
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Verlagerungen gegenüber dem Analysefall (1)

Ersatzbauwerk BS2 mit 3 Fahrstreifen

Quelle: WVI
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Verlagerungen gegenüber dem Analysefall (2) Quelle: WVI

20 von 22 in Zusammenstellung



Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr      
Geschäftsbereich Wolfenbüttel

A39/B4/A36 Ersatzneubau Bauwerke BS1 und BS2
04.03.2020 Gemeinsame Sitzung Stadtbezirksräte
Heidberg-Melverode und Viewegsgarten-Bebelhof

Verlagerungen gegenüber dem Analysefall (3)

Bereich Heidberg-Melverode Quelle: WVI
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www.strassenbau.niedersachsen.de

www.kreuz-bs-sued.de
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