
IGS GS Braunschweig - Vergabeverfahren

19.11.2021-2 1

Neubau 6. Integrierte Gesamtschule + Grundschule Westlicher Ring

Projektmeilensteinplan bis zur Zuschlagserteilung

2021 2022 2023

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai

Erstellung Vergabeunterlagen

Teilnahmewettbewerb

Erste Angebotsrunde

Zweite Angebotsrunde 

(verbindliches Angebot)

Beschlussfassung / Zuschlag

05.01. – 07.03.2022

08.03. – 25.10.2022

26.10.2022 – 21.03.2023

01.07. – 07.12.2021

07.12.21 Bauausschuss

10.12.21 Schulausschuss

14.12.21 Verwaltungsausschuss

21.12.21 Ratssitzung

22.03. – 01.05.2023

Zuschlag

1 von 1 in Zusammenstellung
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