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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur 
Kenntnis)

29.04.2025 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 vom 15.04.2025 (25-25605) wird wie 
folgt Stellung genommen:

Otto-Himmel-Weg:
Die Herstellung des Otto-Himmel-Weges obliegt gemäß städtebaulichem Vertrag dem 
Erschließungsträger, die Fläche befindet sich noch in seinem Eigentum. In Abstimmung mit 
der Stadt Braunschweig war eine Fertigstellung bis Ende 2024 anvisiert. Eine Herstellung 
der Asphaltdeckschicht konnte zunächst aufgrund der Witterungsverhältnisse und dann 
aufgrund von Kapazitätsengpässen beim Auftragnehmer des Erschließungsträgers nicht 
erfolgen. Die Arbeiten sollen in der 18. Kalenderwoche durchgeführt werden. Mit einer 
Bauabnahme, Freigabe für den Verkehr und Beginn des Widmungs- und 
Übernahmeprozesses ist im Mai 2025 zu rechnen.

Spielplatz
Der Spielplatz am Otto-Himmel-Weg ist fertiggestellt. Die formale Abnahme der Anlage wird 
aktuell durchgeführt. Der gesäte Rasen braucht jedoch noch Zeit zum Anwachsen, 
weswegen eine Freigabe des Geländes sich noch wenige Wochen verzögern könnte.

Vossenkamp, Verbindungsanlage zur Berliner-Straße
Beim Ausbau des südlichen Vossenkamps und der Herstellung einer dreigliedrigen 
Verbindung (Fahrradrampe, Rampe für Mobilitätseingeschränkte und Treppe) mit der 
Berliner Straße handelt es sich um Projekte mit unterschiedlicher Zuständigkeitsaufteilung 
zwischen Erschließungsträger und Stadt. Um eine einheitliche und optimale Ausführung zu 
erreichen sowie die Kosten zu optimieren, wurden diese Maßnahmen in Abstimmung mit 
dem Erschließungsträger gebündelt und befinden sich in der finalen Klärung.

Notwendige vorbereitende Arbeiten an der Leitungsinfrastruktur wurden bereits 2024 durch 
BS|Netz ausgeführt. Ziel ist es, im Sommer 2025 mit dem Bau der Anlagen zu beginnen und 
im Jahr 2026 abzuschließen.
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