

*Betreff:***Baubeginn der Maßnahme "Mobiles Grün"***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

0617 Referat Grün- und Freiraumplanung

Datum:

27.01.2023

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)

Umwelt- und Grünflächenausschuss (zur Kenntnis)

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Nach der Beschlussfassung des Rates zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Programm 'Perspektive Innenstadt (DS 21-17115) ist gemäß DS 22-19021 der Objektbeschluss zu den Maßnahmen des Projektes 'Mobiles Grün' erfolgt.

Die vorgesehenen Maßnahmen sollen die Erlebnis- und Aufenthaltsqualität in der versiegelten Innenstadt durch das Angebot kleinerer Vegetationsbestände erhöhen. Dazu erfolgt:

- das Aufstellen kleinerer Pflanzkübel (sieben Stück), überwiegend in Verbindung mit kombinierten Bankelementen, dort wo aufgrund der Leitungslagen keine Bäume eingesetzt werden können (Bereich Damm/Hutfiltern)
- durch Entsiegelungs- und Pflanzmaßnahmen mit Stauden und Gräsern, größtenteils im Bereich vorhandener Baumscheiben, in Verbindung mit punktuellen Sitzangeboten (4 Standorte im Bereich Waisenhausdamm/Friedrich-Wilhelm-Straße)


Von diesen Maßnahmen sollen auch kleinräumig Effekte ausgehen, die den Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken. Losgelöst von dem inzwischen ergangenen Förderbescheid vom 13.09.2022 (189.000,-€ als neunzigprozentige Förderung der ursprünglich angenommenen Kosten), ist vorab zudem noch ein Beschluss ergangen, der die Umsetzung dieses Projektes ggf. auch ohne einen entsprechenden Fördermittelbescheid zum Inhalt hatte (DS 22-18737).

Voraussichtlich in der 5. KW 2023 soll nun im Waisenhausdamm bzw. am Übergang zur Friedrich-Wilhelm-Straße mit den ersten Entsiegelungsmaßnahmen an ausgewählten Baumstandorten begonnen werden. Aufgrund der langen Lieferzeit ist aber erst Mitte/Ende März damit zu rechnen, dass auch die sieben mobilen Pflanzkübel im Damm/Hutfiltern in einem zweiten Bauabschnitt aufgestellt und bepflanzt werden können. Blumenzwiebeln für einen grundsätzlich frühen Blühaspekt im Folgejahr werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls noch eingebracht.

Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1 – Innenstadt – Begrünung Übersicht



Referat 0617
Grün- und Freiraumplanung
Objektplanung und Baudurchführung
Auguststr. 9 - 11, 38100 Braunschweig

Projekt:	"Mobiles Grün"		
Plan:	Übersichtsplan Standorte und Maßnahmen		
Maßstab:	1: 1.000		
Plannr.:	5.1 - Index 0		
PSP-Element:	1.51.5119.01.02	Kostenstelle: 064-2000	
gezeichnet:	21.01.2023	A. Hamann	Projektleiter: M. Kohl
gesehen:			
P:\GRUEN_PLANUNG\OBJEKT_PLANUNG\Innenstadt_Begrueung_2021\Planung 230120_Innenstadt_Begrueung_Übersicht_Ausführung.dwg			