

Betreff:

Bushaltestelle Kastanienallee stadteinwärts

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

22.01.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

24.01.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 12.01.2024 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.: Es wurden zwei Fernwärmehausanschlüsse hergestellt. Diese Arbeiten waren ursprünglich nicht eingeplant, konnten aber noch in die Baumaßnahmen integriert werden. Nach Beendigung der Fernwärmearbeiten konnten die Arbeiten für die Trinkwasserleitung aufgrund der Wetterlage nicht mehr durchgeführt werden. Um Kosten zu sparen und den Verkehr nicht weiter einzuschränken, wurde die Verkehrssicherung vorerst zurückgebaut.

Zu 2.: Ja, der niederflurgerechte Umbau der Bushaltestelle wird in 2024 umgesetzt.

Zu 3.: Es ist geplant, die Arbeiten Anfang März wieder aufzunehmen. Aufgrund der Witterung kann sich der Start verschieben. Die Maßnahme soll vor den Sommerferien beendet werden.

Wiegel

Anlage/n:

keine