

*Betreff:***Umgestaltung des Spielplatzes Am Mooranger***Organisationseinheit:*Dezernat VI
67 Fachbereich Stadtgrün*Datum:*

16.04.2026

*Beratungsfolge:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)**Sachverhalt:**

Die Verwaltung nimmt zur Anfrage wie folgt Stellung:

- a) Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Die Auftragserteilung ist für Anfang Mai vorgesehen.
- b) Vor diesem Hintergrund ist der Baubeginn für Mitte Juni (Kalenderwoche 25) geplant. Die Fertigstellung der Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte August erfolgen.

Loose

Anlage/n:

keine